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Signaturforklaring

Områdeafgrænsning

Delområdegrænse

Udbud/salg

Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)
b Håbets Allé
c Reuse Center

Ifm. kulturår 2017:
d Busparkering 
e Mobil bolig
f Mountainbike løb
g Evt. areal til cirkus og   
               hoppeborg i Festugen
h Håbets allé 
 (gadefest og musikscene)

i             VIA formidlingsvæksthus
  

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81
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Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)
b Håbets Allé
c Reuse Center

Ifm. kulturår 2017:
d Busparkering 
e Mobil bolig
f Mountainbike løb
g Evt. areal til cirkus og   
               hoppeborg i Festugen
h Håbets allé 
 (gadefest og musikscene)

i             VIA formidlingsvæksthus
  

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

3. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81
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Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)
b Håbets Allé
c Reuse Center

Ifm. kulturår 2017:
d Busparkering 
e Mobil bolig
f Mountainbike løb
g Evt. areal til cirkus og   
               hoppeborg i Festugen
h Håbets allé 
 (gadefest og musikscene)

i             VIA formidlingsvæksthus
  

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81
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Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)
b Håbets Allé
c Reuse Center

Øvrigt:
i             VIA formidlingsvæksthus
  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81
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Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)
b Håbets Allé
c Reuse Center

Øvrigt:
i             VIA formidlingsvæksthus
  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81
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Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

3. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]
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Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81
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Delområdegrænse

Udbud/salg

Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81
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Udbud/salg

Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81
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Udbud/salg

Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

3. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]
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Delområdegrænse

Udbud/salg

Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]
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Udbud/salg

Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]
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Udbud/salg

Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81
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Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

3. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81
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Delområdegrænse

Udbud/salg

Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]
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Udbud/salg

Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81

4

6

5

7

2



P

0 50 100 200 300 400 500

Delområde 1
Delområde 2

a

12

17

11
9

8

7

6

5

4
3

2

1

Signaturforklaring

Områdeafgrænsning
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Udbud/salg

Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]
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Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

3. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]
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Udbud/salg

Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81

4

6

5

7

2



P

0 50 100 200 300 400 500

Delområde 1
Delområde 2

a

12

17

11
9

8

7

6

5

4
3

2

1

Signaturforklaring

Områdeafgrænsning
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Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]
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Delområdegrænse

Udbud/salg

Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]

3 81

4

6

5

7

2



P

0 50 100 200 300 400 500

Delområde 1
Delområde 2

a

12

17

11
9

8

7

6

5

4
3

2

1

Signaturforklaring

Områdeafgrænsning

Delområdegrænse
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Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

3. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]
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Planlægning

Den Grønne Kile

Note: Nærværende tegning kan ikke anvendes som projektgrundlag. 
Målfast i A3-format (1:3000).

Off. adg. + adgangsvej arb. plads

Arbejdsplads areal

Brandvej

Vejret DSB/BaneDanmark

Øjestensledning

Projekt

Udførelse

Ibrugtagning

Æggepakkeriet

Midlertidig parkering

Midlertidige aktiviteter

a Institut for (X)

Øvrigt:

  

P

1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv. 1. kv.2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv.3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv.4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv. 4. kv.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4. kv.

Byggegrund 1 - 3.500 etm.

Forv. godk. lokalplan: 1. kv. 2017
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 2. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: 2. kv. 2020

[ X ]

Byggegrund 4 - 14.400 etm.

Betinget købsaftale: juni 2016
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: Jan. 2019
Forv. ibrugtagning: Jan. 2021

[AAB og Kollegiekontoret]

Byggegrund 3 - 12.000 etm.

Betinget købsaftale: 3. kv. 2017 
Forv. godkendt lokalplan: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Ringgården]

Privat projekt Æggepakkeriet

Godk. lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 3. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: medio 2019

Byggegrund 5 - 3000 etm.

Forv. betinget købsaftale: 1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: 2. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2017
Forv. ibrugtagning: primo 2020

[Aarhus Produktionsskole]

Byggeareal 7

Reserveret til eventcenter

Byggegrund 2 - op til 9.000 etm.

Forv. betinget købsaftale:  1. kv. 2017
Forv. godkendt lokalplan: medio 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Zig Zag Building]

Byggegrund 9

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: ultimo 2020

[Parkeringshus]

Byggegrund 11

Forv. godk. lokalplan: 3. kv. 2018
Forv. udbud: 3.kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 4. kv. 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2021

[Erhverv]

Byggegrund 12

[Parkeringshus]

Byggegrund 17

Forv. godk. lokalplan: 4. kv. 2018
Forv. udbud: 4. kv. 2017
Forv. opstart byggeri: 1. kv. 2019
Forv. ibrugtagning: 3. kv. 2020 

[Bolig og erhverv]

Byggemodning Vej

Byggemodning Grøn kile

9

11

12

17B1

B2

Byggegrund 6 - 17000 etm.
inkl. option

Optionsaftale: juni 2015
Forv. godkendt lokalplan: 1. kv. 2018
Forv. opstart byggeri: medio 2018
Forv. ibrugtagning: medio 2020

[Aarhus Arkitektskole]
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